



Kommunstyrelsens tekniska utskott

**Plats och tid:** Måndagen den 24 oktober 2016 kl 13:00-14:00, Talby

**Beslutande:** Lennart Kalderén (M) ordförande  
Björn Kvist (M)  
Arne Närström (S)  
Kjell Häggkvist (S)  
Olle Glimvik (M)

**Ersättare:**


**Övriga deltagande:** Sune Eriksson, Per Almström, Maria Kavcic, Emmatora Alfin

**Utses att justera:** Arne Närström (S)

**Justeringens plats och tid:** Måndag den 24 september 2016 14.30 , Kanslienheten


**Underskrifter:**

Sekreterare



Emmatora Alfin

Ordförande



Lennart Kalderén

Justerande



Arne Närström



Kommunstyrelsens tekniska utskott

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunstyrelsens tekniska utskott

**Sammanträdes-  
datum:** 2016-10-24

**Datum för anslagets  
uppsättande:** 2016-10-25

**Överklagandetiden går  
ut:** 2016-11-15

**Datum för anslagets  
nedtagande:**  
2016-11-16

**Förvaringsplats  
för protokollet:** Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

**Underskrift:**   
Emmatora Alfin



Ordf. sign.



Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

## Innehållsförteckning

§ 99

Förslag om tilldelningsbeslut avseende markentreprenad VA & gata i Heliodal samt reviderad budget

Ordf. sign.

Just. sign.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

## KSTU § 99

Dnr. 2016/200

### Förslag om tilldelningsbeslut avseende markentreprenad VA & gata i Heliodal samt utökad budget

Upphandling av Entreprenör för utbyggnad av gata/VA i Heliodal har genomförts och resulterat i två anbud, som båda överskrider beslutad exploateringsbudget. Baserat på kvalificering och utvärdering föreslår MSB att tilldela anbudsgivare nr 1 uppdraget samt att budgeten för projektet revideras.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-10-21.

#### Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att

1. tilldela anbudsgivare nr. 1 entreprenaden samt tillsätta förstärkt kontroll under entreprenadtiden, förutsatt att kvalitetskraven säkerställs och förtydligas i kontraktet.
2. revidera budgeten vid ramberedningen 2017, enligt redovisad kostnadskalkyl under finansiering nedan.

---

Beslutsexpediering:

Arkiv



.....  
Ordf. sign.



.....  
Just. sign.